週間作業計画・作業指示書（記入例）

農場名：＿＿＿＿　対象の週（月日〜月日）：＿＿＿＿　作成者：＿＿＿＿　作成日：＿＿＿＿

日付（曜日）	圃場・場所	作業内容	担当者	予定の時間	人数・目安時間	使う機械・資材	指示・注意点（品質・安全）	結果・実績
5/11（月）	1号ハウス	芽かき・誘引	佐藤・鈴木	8:00〜11:00	2人・3時間	誘引クリップ	第5花房の下の芽を取る。手順書No.3を見てから始める	完了
5/11（月）	露地畑A	畝立て・マルチ張り	山田	13:00〜16:00	1人・3時間	トラクター・マルチャー	傾斜側の畝の端は低速で。シートベルトを着ける	完了
5/12（火）	1号ハウス	収穫・選別	全員	7:00〜10:00	4人・3時間	収穫コンテナ	色づき7分以上を収穫。割れた果実はB品へ	完了 A品120kg
5/13（水）	2号ハウス	防除	山田	6:00〜7:30	1人・1.5時間	動力噴霧機・防除用マスク	防除計画のとおり。散布後は入口に立入禁止の札	雨で5/14に延期

ミノリス（minorisu.com）